

## Matrice des responsabilités - matrice RACI

Event

Activités du projet		Acteurs																			
		Jean	Michel	Roland	VOUS	Alex	Anne	Benoît	Carole	Félix	Fred	Hugo	Julien	Laurent	Luc	Marc	Paul	Pierre	Sylvie	Thierry	Théo
	Planification / Échéancier																				
	Gestion des risques																				
	Management de la qualité																				
	Approvisionnements																				
1	Planning initial																				
2	Accréditation																				
3	Plan Marketing																				
4	Parrainage																				
5	Planification financière																				
6	Plan du site																				
7	Logistique																				
8	Préparation du protocole																				
9	Plan de communication																				
10	Transmission TV																				
11	Plan-risques																				
12	Service médical																				
13	Transports																				
14	Équipement																				
15	Test des services																				
16	Documentation																				
17	Validation																				

R – Responsable (réalise), A – Approbateur (assume), C – Consulté, I – Informé, Q – Responsable qualité