


プロジェクトの詳細説明

ecom




SimulTrain

プロジェクトの詳細説明

プロジェクト名称	Ecom
積り期間	11週間
マイルストーン	1.仕様書の承認 2.プロトタイプ作成 3.テストの完了 4.実装の完了
チーム	-スー、フレッド、ティム -必要に応じてその他のスタッフ
解説	年初に立てられたマーケティング戦略に、顧客との双方向オンライン・サービスの導入がある。#このサービスがあれば、顧客は、サービス部門、会計部門を通すことなく、直接、注文状況の確認と変更ができるようになる。このプロジェクトに必要なアクティビティ、予算、所要期間、さらに暫定的なスケジュールが作成され、コア・チームが結成された。


組織図



	プロジェクトの アクティビティ	計画要員数	見積り期間 (日)	先行のアクティ ビティに依 存	必要なスキル				
					ウェブ設計	データベース	プログラミング	ビジネス	販売とマーケティング
1	仕様書作成	2	5	—	2			5	3
2	ユーザーインターフェース設計	1	7	1	5			2	
3	E決済機能設計	2	10	1	3	1		4	3
4	DB設計	2	12	1	1	6	3		
5	プロトタイプ作成	2	8	3, 4	4	3	4		
6	管理ツール作成	2	13	2, 5	1	2	4	3	
7	操作性テスト	4	15	5	2	1		2	
8	オンラインヘルプ作成	3	14	5	1		3	2	
9	インターフェース設計	3	5	4	2	5	2		
10	データ移行	1	10	6, 9		3		2	
11	マーケティング計画	2	11	1				4	6
12	プログラミング	3	6	5	3	3	5		
13	価格設定	4	11	11				3	5
14	単体テスト	1	5	7, 12, 13	1		3		
15	統合テスト	3	3	8, 10, 14	2		1	2	
16	ドキュメント作成	1	22	2	3	1	3	2	
17	運用開始	4	2	15, 16	1		4	3	

リソース	時間単価	雇用可	参加開始予定 (週)	スキル				
				ウェブ設計	データベース	プログラミング	ビジネス	販売とマーケティング
アレック	86	100%	4	3	1	2	2	
アンナ	160	100%	2	6	5	6	3	
ビル	102	100%	4	3	2	4		2
シンディ	87	80%	3	2	3	3		
フェリス	89	100%	6	1		4		1
フレッド	89	90%	1	2	4	2		
ハンス	135	80%	2	6	3	5	2	
ジョン	125	100%	3	4	6	5		
リビオ	97	100%	2	1	1		4	6
ルーク	70	70%	3	2		4		
マルコ	89	100%	3	1			5	5
ポール	175	100%	4	5	5	6	3	1
ピーター	128	80%	2	6	4	4	1	
スー	151	80%	1	5	3	4	5	3
テッド	58	100%	3	3		3		
ティム	97	100%	1	2		4	3	

アクティビティ・ネットワーク



ガントチャート

