

Matrica odgovornosti – RACI dijagram

ecom

Aktivnosti na projektu	Ljudi																				
	Josip	Milan	Ratko	VI	Alen	Ana	Borna	Dora	Filip	Fran	Hrvoje	Ivo	Livio	Luka	Marko	Paul	Petar	Suzi	Teo	Tomo	
Planiranje / Raspored																					
Upravljanje rizicima																					
Upravljanje kvalitetom																					
Nabava																					
1 Specifikacije																					
2 Korisničko sučelje																					
3 Koncept e-plaćanja																					
4 Dizajn baze podataka																					
5 Prototip softvera																					
6 Administrativni alati																					
7 Testovi korištenja																					
8 Online help																					
9 Sučelje za unos																					
10 Unos podataka																					
11 Marketinški plan																					
12 IT razvoj																					
13 Određivanje cijena																					
14 Funkcionalni testovi																					
15 Aplikativni testovi																					
16 Dokumentacija																					
17 Početak rada																					

R – zadužen (radi na), A – odgovoran (odobrava), C – konzultiran, I – informiran, Q – revizor kvalitete