

Działania projektu	Ludzie																			
	Jeff	Michael	Reto	TY	Alex	Anna	Bill	Cindy	Felix	Fred	Hans	John	Livio	Luc	Marco	Paul	Peter	Sue	Ted	Tim
Planowanie/ Harmonogram																				
Zarządzanie ryzykiem																				
Zarządzanie Jakością																				
Zamówienia																				
1 Specyfikacje																				
2 Interfejs użytkownika																				
3 Koncepcja e-payment																				
4 Projektowanie bazy danych																				
5 Prototyp oprogramowania																				
6 Narzędzia administracyjne																				
7 Testy użyteczności																				
8 Pomoc online																				
9 Import interfejsu																				
10 Import danych																				
11 Plan marketingowy																				
12 Rozwój IT																				
13 Ustalanie cen																				
14 Testy funkcjonalne																				
15 Test aplikacji																				
16 Dokumentacja																				
17 Uruchomienie																				

R - Odpowiedzialny/a (wykonujący/a zadanie), A - Nadzorujący/a, C - Konsultujący/a, I - Informowany/a, Q - Recenzent Jakości