

RACI Chart - Responsibility Assignment Matrix

ecom

Activitățile proiectului		Oameni																			
		Jeff	Michael	Reto	Dvs.	Alex	Anna	Bill	Cindy	Felix	Fred	Hans	John	Livio	Luc	Marco	Paul	Peter	Sue	Ted	Tim
	Planning / Schedule																				
	Management Risc																				
	Quality Management																				
	Procurement																				
1	Specificatii																				
2	Interfața Utilizatorului																				
3	Conceptul ePayment																				
4	Proiectarea Bazei de Date																				
5	Prototipul Software																				
6	Instrumente Administrare																				
7	Teste Utilizare																				
8	Ajutor Online																				
9	Interfața de Import																				
10	Import Date																				
11	Plan Marketing																				
12	Dezvoltarea IT																				
13	Stabilirea Preturilor																				
14	Teste Funcționale																				
15	Teste de aplicatie																				
16	Documentație																				
17	Începere Operare																				

R – Responsible (works on), A – Accountable, C – Consulted, I – Informed, Q – Quality Reviewer