
Descripción del proyecto

Producto

SimulTrain



Descripción del proyecto

Nombre del proyecto PaceM-Box

Duración estimada 11 semanas

Hitos 

Equipo

Descripción

 Blas  Ana  Alberto  Diego
 Cristina  Federico  Serena  Guillermo
 Felix  José  Rafael  Luis
 Francisco  Arturo  Rubén  Miguel
 Pablo  Pedro  Juan
 Vicente  Silvio  Verónica
 Lucas  Vasco  TU
 Raúl

Organigrama

Plastoceram es la marca líder en la manufactura de paquetes especiales 

hechos de materiales compuestos. Uno de sus clientes, quien fabrica 

marcapasos, no puede encontrar una solución apropiada para el 

empaque de su último modelo ultra-miniatura. Un empaque  así 

necesita ser desarrollado para el cliente en un periodo de tiempo muy 

corto. Debe ser de un material fuerte, muy delgado y fácil de trabajar.

– Serena, Federico y Vicente

– Otros colaboradores según las necesidades

 - Especificaciones de proyecto

- Prototipo

- Resultados de prueba

- Serie 0

Director
Javier

Raquel
Prueba & 
Medida

Toño

Producción Logística
Ingenieria 
Desarrollo

Ricardo
Ventas 

Mercadotecnia

Karla
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Actividades del 

proyecto

N° de personas Duración 

estimada  (días)

Depende de 

las actividades 

anterioras
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1   Especificaciones detalladas 2 5 — 5 3 2 2  

2   Análisis de estrés 1 7 1 4 5 2   

3   Definición de compuesto 2 10 1 4 3 4   

4   Desarrollo de concepto 2 12 1 6 4    

5   Modelado del empaque 2 8 3, 4 5  4 1

6   Ejecución de prototipo 2 13 2, 5 4 2 4   

7   Planeación de producción 4 15 5   5 5 1

8   Creación de molde 3 14 5 3  3 3  

9   Preparación y planeación de pruebas 3 5 4 2 5    

10   Ejecución y análisis de pruebas 1 10 6, 9 2 6    

11   Convocatoria de licitación para 

proveedores 
2 11 1 2  5 4 2

12   Cálculo de costos de producción 3 6 5 2  2 3 4

13   Selección de proveedor 4 11 11 2  2 3 5

14   Cálculo costo-beneficio 1 5 7, 12, 13   2 3 6

15   Integración 3 3 8, 10, 14 4 3 5 3 3

16   Documentación 1 22 2 4 1 4 2  

17   Serie 0 4 2 15, 16 2  4 4  

Tabla de recursos costo horario Disponible 

para el 

proyecto

Disponible a 

partir de la 

semana
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  Alberto 86 100% 4 3 1 2 2
  Ana 160 100% 2 6 5 6 3
  Carlos 102 100% 4 3 2 4 2
  Cristina 87 80% 3 2 3 3
  Felix 89 100% 6 1 4 1
  Federico 89 90% 1 2 4 2
  José 135 80% 2 6 3 5 2
  Juan 125 100% 3 4 6 5
  Luis 97 100% 2 1 1 4 6
  Marcelo 70 70% 3 2 4
  Miguel 89 100% 3 1 5 5
  Pablo 175 100% 4 5 5 6 3 1
  Pedro 128 80% 2 6 4 4 1
  Serena 151 80% 1 5 3 4 5 3
  Raúl 58 100% 3 3 3
  Vicente 97 100% 1 2 4 3

Competencias necesarias

Competencias
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             1             2            3            4             5           6           7             8             9           10            11

Semana

Red de Actividad

Diagrama de Gantt

11. Convocatoria de licitación 
para proveedores 

3. Definición de compuesto

13. Selección de proveedor

12. Cálculo de costos de 
producción

2. Análisis de 
estrés

7. Planeación de 
producción

9. Preparación y planeación de 
pruebas

10. Ejecución y análisis 
de pruebas

16. Documentación 17. Serie 0

1. 
Especificacion

4. Desarrollo de 
concepto

6. Ejecución de prototipo 8. Creación de molde

14. Cálculo costo-
beneficio

15. Integración
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5. Modelado del empaque

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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