
Attività del progetto
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  Pianificazione / Schedulazione

  Risk Management

  Gestione della qualità

  Approvvigionamenti

1   Capitolato

2   Interfaccia utilizzatore

3   Modalità pagamento

4   Definizione database

5   Prototipo del software

6   Strumenti per l'amministrazione

7   Test di ergonomia

8   Help on-line

9   Interfaccia per importazione

10   Importazione dati

11   Piano di marketing

12   Sviluppo informatico

13   Definizione prezzi

14   Test di funzionalità

15   Test d'integrazione

16   Documentazione

17   Messa in opera

  Persone

ecom

  R – Responsabile (lavora), A – Approvatore, C – Consultato, I – Informato, Q – Responsabile della qualità

Matrice di assegnazione delle responsabilità - diagramma RACI
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